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INFORME FOTOGRÁFICO

PROYECTO: OBRAS CIVILES EDIFICIO A, B, C, D, E DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CHINANDEGA

Fecha de corte: 11 de Mayo del 2019

Edificio c5

Edificio c6

Edificio c1

Edificio e

Edificio a

Edificio c2 Edificio b

Edificio c4

Edificio c3 Edificio d

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
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2Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

EDIFICIO C1

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

ACTIVIDADES :
- Colocación de mampostería
perimetral.
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3Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

EDIFICIO C1
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

ACTIVIDADES :
- Colocación de formaleta de vigas y losa de entrepiso
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4Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

ACTIVIDADES :
- Colocación de formaleta en columnas y muros
principales a nivel de losa de entrepiso.

- Colado de concreto en columnas y muros.

EDIFICIO C1
CONSORCIO SAN CRISTOBAL



INFORME FOTOGRÁFICO

5

EDIFICIO C2

ACTIVIDADES:
- Colado de concreto en fundaciones.
(88 m3)

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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EDIFICIO C2
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

ACTIVIDADES:
- Colado de concreto en muros principales. (42.03 m3)
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EDIFICIO C2

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en fundaciones.

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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EDIFICIO C2
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

ACTIVIDADES:
- Alistado y armando de acero de columnas.
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EDIFICIO C3

ACTIVIDADES:
- Relleno y compactación de
fundaciones con material
selecto 60% y material del
sitio 40%.

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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EDIFICIO C3
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

ACTIVIDADES:
- Relleno y compactación de fundaciones con material selecto 60% y material del sitio 40%.
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EDIFICIO C5

ACTIVIDADES:
- Colado de concreto en
fundaciones. (132 m3)

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019



INFORME FOTOGRÁFICO

12

EDIFICIO C5

ACTIVIDADES:
- Alistado y armado de acero de columnas
principales y muros de corte.

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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EDIFICIO C5
ACTIVIDADES:
- Alistado, armado y colocado de acero de fundaciones y columnas principales.

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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EDIFICIO C5
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

ACTIVIDADES:
- Colado de concreto en fundaciones. (132 m3)
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EDIFICIO B3

ACTIVIDADES:
- Colocación de concreto pobre
de limpieza en fundaciones

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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EDIFICIO B4

ACTIVIDADES:
- Alistado y armado de acero
de columnas y muros
principales.

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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EDIFICIO B4

ACTIVIDADES:
- Alistado, armado y colocado de acero en zapatas corridas.

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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EDIFICIO B4

ACTIVIDADES:
- Alistado, armado y colocado de acero en zapatas corridas.

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

Edificio C1
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

Edificio C2

Edificio C5
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 11 de mayo del 2019

Edificios A y B


