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INFORME FOTOGRÁFICO

PROYECTO: OBRAS CIVILES EDIFICIO A, B, C, D, E DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CHINANDEGA

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

Edificio c5

Edificio c6

Edificio c1

Edificio e

Edificio a

Edificio c2 Edificio b

Edificio c4

Edificio c3 Edificio d

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
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EDIFICIO A1

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en vigas
de losa de entrepiso.

- Colocación de acero en vigas de
losa de entrepiso.

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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EDIFICIO A1
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en vigas de losa de entrepiso.
- Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.
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EDIFICIO A1
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en vigas de losa de entrepiso.
- Colocación de acero en vigas de losa de entrepiso.
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EDIFICIO A4

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Relleno de material selecto en
fundaciones.
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EDIFICIO A4
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Relleno de material selecto en
fundaciones.
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EDIFICIO B1

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en
columnas y muros.

- Colocación de concreto en columnas
y muros.
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EDIFICIO B1
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en columnas y muros.
- Colocación de concreto en columnas y muros.
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EDIFICIO B2

ACTIVIDADES:
- Relleno de material selecto en
fundaciones.

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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EDIFICIO B2

ACTIVIDADES:
- Relleno de material selecto en fundaciones.

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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EDIFICIO B3

ACTIVIDADES:
- Desencofrado de formaleta en
losa de entrepiso.

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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EDIFICIO B3
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Desencofrado de formaleta en
losa de entrepiso.
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EDIFICIO B4

ACTIVIDADES:
- Colocación de mampostería
perimetral planta baja.

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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EDIFICIO B4
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en columnas y muros de 2do nivel.
- Colocación de concreto en muros y columnas en 2do nivel.
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EDIFICIO B4
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en columnas y muros de 2do nivel.
- Colocación de concreto en muros y columnas en 2do nivel.
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16Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO C1

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

ACTIVIDADES :
- Colocación de formaleta en losa

de techo.
- Colocación de acero en vigas de

losa de techo.
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17Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

EDIFICIO C1
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

ACTIVIDADES :
- Colocación de formaleta en losa de techo.
- Colocación de acero en vigas de losa de

techo.
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EDIFICIO C2

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en losa de
techo.

- Colocación de acero en vigas de losa
de techo.

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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EDIFICIO C2
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de mampostería reforzada perimetral.
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EDIFICIO C2
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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EDIFICIO C5

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en
columnas de 2do nivel.

- Colocación de concreto en
columnas de 2do nivel.
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EDIFICIO C5
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en
columnas de 2do nivel.

- Colocación de concreto en
columnas de 2do nivel.
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EDIFICIO C6

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en losa
de entrepiso.

- Colocación de acero en losa de
entrepiso.
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EDIFICIO C6
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en losa de entrepiso.
- Colocación de acero en losa de entrepiso.
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EDIFICIO C6
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en
losa de entrepiso.

- Colocación de acero en losa de
entrepiso.
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EDIFICIO D1

ACTIVIDADES:
- Colocación de replantillo.
- Colocación de acero en
fundaciones.

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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EDIFICIO D1
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de replantillo.
- Colocación de acero en
fundaciones.
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EDIFICIO D1
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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EDIFICIO D1
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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EDIFICIO D2

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en
columnas.

- Colocación de concreto en
columnas.

Plano de Ubicación

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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EDIFICIO D2
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019

ACTIVIDADES:
- Colocación de formaleta en columnas.
- Colocación de concreto en columnas.
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019
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GENERALES
CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Fecha de corte: 02 de noviembre del 2019


